

TerminPilot – Monatliche Review- & Retro-Termine

Format: einmal im Monat ein Termin, immer **erst Review, dann Retro**.

Jeder Termin startet mit dem Anwesenheitsstatus und endet mit einem kurzen Blick auf Urlaub/Verfügbarkeit im kommenden Monat.

Team: Leon Reusch (Tech Lead), Jannis Dickel (Backend), Leon Huttarsch (Frontend), Lotta Scholze (Product Owner), Marlene Glaab (QA)

Termin 1 – 18.05.2026

Review

Anwesenheit: 4/5 – Jannis Dickel im Urlaub, keine Vertretung nötig, Punkte im Nachgang kurz besprechen.

Status: Anforderungen und Design-Sprint-Prototyp sind fertig, beide etwas früher als geplant. Die Dokumentation läuft seit Kurzem über GitHub statt über Confluence.

Offene Punkte: Feedback aus dem Design-Sprint zu den Filterfunktionen ist noch nicht in konkrete Aufgaben übersetzt.

Ausblick Mai/Juni: Anfang Juni Leon Huttarsch und Leon Reusch je zwei Wochen im Urlaub, Rest voll anwesend

Retro (Start-Stop-Continue)

Start: Technische Klärungen fest einplanen statt nebenbei zu erledigen.

Stop: Detaildiskussionen nicht mehr mit allen zusammen führen.

Continue: Die Motivation in der Umsetzung

Maßnahmen:

Maßnahme	Verantwortlich	Fällig bis
UI-Styleguide fertigstellen	Marlene Glaab	22.05.2026
Filter-Feedback in Aufgaben übersetzen	Lotta Scholze	21.05.2026
Jannis kurz über verpasste Punkte informieren	Leon Reusch	20.05.2026

Termin 2 – 15.06.2026

Review

Anwesenheit: 4/5 – Leon Huttarsch entschuldigt (Arzttermin).

Status: Der geplante Zwischenstand ist noch nicht erreicht. Die Anbindung an Google-Kalender funktioniert, die Anbindung an Apple-Kalender bereitet deutlich mehr Schwierigkeiten als gedacht.

Ausblick Juni/Juli: Marlene Glaab kündigt eine Urlaubswoche Mitte Juni an.

Retro (Mad-Sad-Glad)

Mad: Probleme bei der Apple-Anbindung wurden zu spät im Team sichtbar, weil sie nicht sofort dokumentiert wurden.

Sad: Der Zwischenstand verzögert sich spürbar, der Zeitpuffer ist aufgebraucht.

Glad: Der Ablauf für Terminanfragen über Google funktioniert bereits zuverlässig; wir haben mehr Zeit als gedacht für das Projekt

Maßnahmen:

Maßnahme	Verantwortlich	Fällig bis
Restaufwand für Apple-Anbindung neu einschätzen	Jannis Dickel, Leon Huttarsch	17.06.2026
Änderungsantrag zur Projektlaufzeit vorbereiten	Lotta Scholze	22.06.2026

Ergebnis: Dieser Termin führt direkt zum Änderungsantrag zur Verlängerung der Projektlaufzeit.

Termin 3 – 18.07.2026

Review

Anwesenheit: 5/5

Status: Der Zwischenstand ist inzwischen erreicht. Bei häufigen Kalenderabfragen gibt es spürbare Wartezeiten, dafür wird eine Lösung vorbereitet. Die Apple-Anbindung wurde erstmal in einer einfacheren Version fertiggestellt.

Ausblick August: Hochschule zieht ordentlich, Kapazitäten schränken sich ein; Lotta Scholze bereits Mitte August (16.08) Klausur und daher beschränkt

Retro (4Ls)

Liked: Die zusätzliche Zeit durch die Laufzeitverlängerung entlastet spürbar.

Learned: Bei größeren Datenmengen oder häufigen Abfragen sollte man Wartezeiten von Anfang an mitdenken.

Lacked: Trotz mehr Zeit bleibt die Verfügbarkeit im Team unregelmäßig.

Longed For: Ein Arbeitsmodell, das sich flexibler an die tatsächlich verfügbare Zeit anpasst, statt an feste Vier-Wochen-Zyklen.

Maßnahmen:

Maßnahme	Verantwortlich	Fällig bis
Änderungsantrag zur Arbeitsweise vorbereiten	Lotta Scholze, Leon Reusch	21.07.2026

Ergebnis: Dieser Termin führt direkt zur Umstellung der Arbeitsweise auf ein flexibleres Modell.

Termin 4 – 15.08.2026

Review

Anwesenheit: 4/5 – Lotta Scholze entschuldigt (Klausurvorbereitung)

Status: Nach der Umstellung der Arbeitsweise wurde das Backlog weiter konkretisiert und priorisiert. Die erste funktionsfähige Version der Anwendung wurde veröffentlicht – ein wichtiger sichtbarer Meilenstein für das Team.

Ausblick September: Ab dem 16. September beginnt die reguläre Prüfungsphase, die die Verfügbarkeit aller spürbar einschränken wird.

Retro (Start-Stop-Continue)

Start: Aufgaben pro Person begrenzen, damit nicht zu viel gleichzeitig angefangen wird.

Stop: Keine Aufgaben mehr ohne klare Priorität anlegen.

Continue: Den monatlichen Termin trotz neuer Arbeitsweise grob beibehalten – für das Team als festen Ankerpunkt.

Maßnahmen:

Maßnahme	Verantwortlich	Fällig bis
Aufgaben-Prioritäten für alle offenen Punkte nachtragen	Lotta Scholze	20.08.2026
Vorbereitung auf reduzierte Kapazität ab September: nur das Nötigste für die Abgabe festlegen	Lotta Scholze, Leon Reusch	18.08.2026

Termin 5 – 12.09.2026

Review

Anwesenheit: 4/5 – Marlene Glaab kurzfristig krankgemeldet, offene QA-Punkte wurden auf Leon Huttarsch verschoben.

Status: Die Qualitätssicherung ist abgeschlossen. Insgesamt läuft die Anwendung stabil.

Ausblick bis 24.09. (Projektende): Die Klausurenphase ist jetzt massiv, die verfügbare Zeit ist stark eingeschränkt. Einigung auf absolut Nötige bis Abgabe – Abschlussbericht und letzte Dokumentation. Es gibt aber trotzdem nochmal einen Termin zum 24.09 zum Lessons Learned.

Retro (4Ls)

Liked: Die Qualitätssicherung ist ohne große Überraschungen abgeschlossen worden.

Learned: Auch ältere, seit Längerem nicht angefasste Programmteile sollten regelmäßig überprüft werden, nicht nur neue Änderungen.

Lacked: Es gab über weite Strecken keine klar zuständige Person für Leistungsfragen (z. B. wie schnell die Anwendung reagiert).

Longed For: Bessere Dokumentation der Kennzahlen

Maßnahmen:

Maßnahme	Verantwortlich	Fällig bis
Restliche Punkte für die letzten neun Tage klar priorisieren	Leon Reusch	14.09.2026
Abschlussbericht-Entwurf	Lotta Scholze	17.09.2026

Termin 6 – Projektabschluss, 24.09.2026

Review

Anwesenheit: 5/5

Status: Anwendung ist in Betrieb, Abschlussbericht ist fertig, die Abgabefrist wird eingehalten. Alle wichtigen Ziele wurden erreicht oder übertroffen: Termine werden zuverlässig synchronisiert, die Anwendung läuft stabil, reagiert schnell genug, und Nutzer bewerten die Bedienung überwiegend positiv.

Ausblick: Entfällt

Retro (Lessons Learned)

Was lief gut: Enge Zusammenarbeit zwischen Product Owner und Tech Lead während des ganzen Projekts. Der monatliche Rhythmus aus Review und Retro hat trotz wechselnder Arbeitsweise, Urlaubszeiten, gelegentlicher Krankheit und Klausuren durchgehend Halt gegeben.

Was lief nicht gut: Der Aufwand für die Apple-Kalender-Anbindung wurde von Anfang an unterschätzt und hat sich über mehrere Monate ausgewirkt. Die Zuständigkeit für Leistungsfragen war zu lange unklar.

Lessons Learned:

- Ein fester monatlicher Termin funktioniert auch, wenn nicht immer alle da sein können, solange fehlende Personen ihre Punkte vorher oder nachher schriftlich einbringen.
- Neben planbaren Abwesenheiten (Urlaub, Klausuren, Termine) sollte immer auch mit spontanen Ausfällen gerechnet werden – ein Termin sollte deshalb nie von einer einzelnen Person abhängen.
- Urlaubs- und Klausurzeiten sollten möglichst schon zu Projektbeginn grob mit eingeplant werden, statt erst kurzfristig im Review zur Sprache zu kommen.
- Bei der Anbindung fremder Systeme (wie Kalenderanbietern) sollte man von Anfang an mehr Zeitpuffer einplanen, als man zunächst für nötig hält.

Gesamtübersicht

Termin	Datum	Anwesenheit	Fehlend (Grund)	Review-Schwerpunkt	Retro-Format
1	18.05.	4/5	Jannis Dickel (Urlaub)	Anforderungen & Design-Sprint	Start-Stop-Continue
2	15.06.	4/5	Leon Huttarsch (Arzttermin)	Zwischenstand verzögert	Mad-Sad-Glad
3	18.07.	5/5		Verlängerung wirkt, Wartezeiten	4Ls
4	15.08.	4/5	Lotta Scholze (Klausurvorbereitung)	Erste Version veröffentlicht	Start-Stop-Continue
5	12.09.	4/5	Marlene Glaab (krank)	QS abgeschlossen	4Ls
6	24.09.	5/5		Projektabschluss	Lessons Learned