

TerminPilot – Weekly-Logs

Zweiwöchige Weeklys zur reinen Fortschrittsabstimmung, laut Projektantrag und CR-03. Leichtgewichtiges Format. Dokumentation erfolgt seit CR-01 (20.04.2026) als Kommentar im laufenden GitHub-Issue "Weekly-Log".

Mit der Unterschrift von CR-03 (21.07.2026) wurden die Weeklys abgeschafft; die laufende Fortschrittsverfolgung erfolgt seitdem über den Status der Kanban-Karten selbst.

Team: Leon Reusch (TL), Jannis Dickel (BE), Leon Huttarsch (FE), Lotta Scholze (PO), Marlene Glaab (QA)

Weekly 1 – 29.04.2026

Feld	Inhalt
Anwesend	5/5
Seit letztem Weekly erledigt	Anforderungsdokument fertiggestellt, Systemarchitektur-Schaubild erstellt, Google und Apple als erste Zielsysteme final bestätigt
Aktuell in Arbeit	Vorbereitung des Design-Sprints (Wireframes, Personas für Usability-Tests)
Blocker	Keine
Nächste Schritte	Design-Sprint durchführen, erste Prototyp-Version erstellen

Weekly 2 – 13.05.2026

Feld	Inhalt
Anwesend	5/5
Seit letztem Weekly erledigt	Design-Sprint durchgeführt, Klick-Prototyp mit Kernbildschirmen fertig, zwei Usability-Testrunden abgeschlossen; Umstellung der Dokumentation auf GitHub (CR-01) vollständig umgesetzt; ADRs zur Schichtenarchitektur & OpenAPI/Swagger
Aktuell in Arbeit	Backend-Grundgerüst (Spring Boot), erste Anbindung an die Google-Kalender-API
Blocker	Keine
Nächste Schritte	Google-OAuth-Flow fertigstellen

Weekly 3 – 27.05.2026

Feld	Inhalt
Anwesend	5/5
Seit letztem Weekly erledigt	Google-OAuth-Flow lauffähig, erste Verfügbarkeitsabfrage funktioniert im Testsystem
Aktuell in Arbeit	Start der Anbindung an den Apple-Kalender
Blocker	Authentifizierung gegen Apple-Systeme deutlich komplizierter als erwartet
Nächste Schritte	Blocker weiter eingrenzen, ersten groben Mehraufwand abschätzen

Weekly 4 – 10.06.2026

Feld	Inhalt
Anwesend	4/5 – Leon Reusch entschuldigt
Seit letztem Weekly erledigt	Terminanfrage-Workflow (Senden/Annehmen/Ablehnen) auf Google-Seite fertiggestellt
Aktuell in Arbeit	Apple-Kalender-Anbindung weiterhin in Bearbeitung
Blocker	Apple-Authentifizierung weiterhin ungelöst; wiederholtes Debugging ohne klaren Fortschritt
Nächste Schritte	Restaufwand für Apple-Integration bis zum nächsten Review (15.06.) konkret neu schätzen

Weekly 5 – 24.06.2026

Feld	Inhalt
Anwesend	4/5 – Marlene Glaab im Urlaub
Seit letztem Weekly erledigt	Funktionsfähiger Zwischenstand erreicht; Restaufwand-Schätzung für Apple-Integration aktualisiert

Aktuell in Arbeit	Entwurf des Änderungsantrags zur Projektlaufzeit (CR-02); erste Arbeiten an Filterfunktionen
Blocker	Bei häufigen, gleichzeitigen Kalenderabfragen treten spürbare Wartezeiten auf (Rate-Limits)
Nächste Schritte	Änderungsantrag CR-02 zur Unterschrift vorbereiten

Weekly 6 – 08.07.2026

Feld	Inhalt
Anwesend	4/5
Seit letztem Weekly erledigt	Filterfunktionen weit fortgeschritten; Apple-Integration in einer ersten, einfacheren Version fertiggestellt
Aktuell in Arbeit	Fertigstellung Zwischenstand und Entwurf des Änderungsantrags zur Arbeitsweise (CR-03)
Blocker	Verfügbarkeit im Team wird durch die näher rückende Prüfungsphase spürbar unregelmäßiger
Nächste Schritte	CR-03 fertigstellen und zur Unterschrift vorlegen, Kanban-Board-Status vorbereiten

Übersicht

Weekly	Datum	Zentrales Thema
1	29.04.	Anforderungen abgeschlossen, Design-Sprint-Vorbereitung
2	13.05.	Design-Sprint fertig, GitHub-Umstellung abgeschlossen
3	27.05.	Erste Anzeichen Apple-Integrationsproblem
4	10.06.	Apple-Blocker hält an, Neuschätzung angekündigt
5	24.06.	M3 erreicht, CR-02 vorbereitet
6	08.07.	Apple Anbindung vereinfacht fertig, CR-03 vorbereitet

Nach dem 21.07.2026 (CR-03) entfallen feste Weeklys; die Fortschrittsverfolgung läuft seitdem über das Kanban-Board.