

Änderungsantrag CR-02

Verlängerung der Projektlaufzeit bis zum 24.09.2026

Projektdaten

Projekt	TerminPilot – ein plattformübergreifender Terminplaner
Änderungsnummer	CR-02
Antragsteller	Projektteam TerminPilot
Datum	24.06.2026
Betroffener Abschnitt	Projektorganisation und Dokumentation

Ausgangssituation

Im Projektantrag ist die Projektlaufzeit vom 15.04.2026 bis zum 30.07.2026 vorgesehen. Qualitätssicherung, Inbetriebnahme, Abschlussbericht und Präsentation waren entsprechend bis Ende Juli geplant.

Beantragte Änderung

Die Projektlaufzeit wird bis zum **24.09.2026** verlängert. Der ursprünglich geplante Endtermin am 30.07.2026 wird durch den neuen Endtermin 24.09.2026 ersetzt.

Begründung

Dem Projektteam steht zusätzlicher Bearbeitungszeitraum zur Verfügung. Dieser soll genutzt werden, um die Anwendung weiter zu stabilisieren, Qualitätssicherungsmaßnahmen sorgfältig durchzuführen, offene Punkte strukturiert abzuschließen sowie Projektdokumentation, Abschlussbericht und Präsentation zu vervollständigen.

Die Verlängerung schafft außerdem zeitliche Reserven für technische Nacharbeiten, Fehlerbehebungen und die Auswertung von Testergebnissen. Dadurch soll die Qualität des Projektergebnisses verbessert werden.



Auswirkungen

Projektziel, fachlicher Scope und Abnahmekriterien bleiben unverändert. Die Änderung betrifft ausschließlich die zeitliche Planung.

Der zusätzliche Zeitraum wird insbesondere für die Stabilisierung der Kernfunktionen, Fehlerbehebung, Testdurchführung und -dokumentation, Überprüfung der Abnahmekriterien und KPIs sowie die Finalisierung von Dokumentation, Abschlussbericht und Präsentation verwendet.

Entscheidung

Der Änderungsantrag wird zur Annahme vorgelegt. Mit Annahme gilt der **24.09.2026** als neuer Endtermin des Projekts TerminPilot.

Rolle	Name	Unterschrift	Datum
Product Owner	Lotta Scholze		
Tech Lead	Leon Reusch		
Projektteam	Jannis Dickel, Marlene Glaab, Leon Huttarsch	