

Änderungsantrag CR-03

Umstellung der Scrum-ähnlichen Arbeitsweise auf eine Kanban-orientierte Projektsteuerung

Projektdaten

Projekt	TerminPilot – ein plattformübergreifender Terminplaner
Änderungsnummer	CR-03
Antragsteller	Projektteam TerminPilot
Datum	21.07.2026
Betroffener Abschnitt	Projektorganisation und Vorgehensmodell

Ausgangssituation

Im Projektantrag wurde eine Scrum-ähnliche Arbeitsweise vorgesehen. Aufgrund der studentischen Rahmenbedingungen wurde kein vollständiges Scrum-Framework eingesetzt.

Die Zusammenarbeit erfolgte über zweiwöchige Weeklys zur Abstimmung des Arbeitsfortschritts und offener Aufgaben. Zusätzlich fanden alle vier Wochen Retrospektiven zur Reflexion des durchgeführten Sprints und dessen Zusammenarbeit statt.

Während der Praxisphase war diese Arbeitsweise aufgrund der besser planbaren verfügbaren Arbeitszeit geeignet.

Beantragte Änderung

Die Scrum-ähnliche Arbeitsweise wird während der Theoriephase durch eine Kanban-orientierte Arbeitsweise ersetzt.

Die Aufgabensteuerung erfolgt über das bereits bestehende Backlog und Kanban-Board in GitHub Projects. Arbeitspakete, Fehler, Tests und Dokumentationsaufgaben werden als GitHub Issues erfasst und über die Status **Backlog**, **Ready**, **In Progress**, **Review/Test** und **Done** nachverfolgt.

Aufgaben werden kontinuierlich entsprechend ihrer Priorität und der verfügbaren Kapazität der Teammitglieder übernommen.

Begründung

Während der Theoriephase steht dem Projektteam weniger und weniger gleichmäßig planbare Zeit zur Verfügung als ursprünglich erwartet. Lehrveranstaltungen, Prüfungsvorbereitung, Abgaben und weitere Studienleistungen führen zu einer schwankenden Verfügbarkeit der Teammitglieder.

Die bisherige Scrum-ähnliche Arbeitsweise hat während der Praxisphase mit besser planbaren Arbeitszeiten funktioniert. Für die Theoriephase ist eine kontinuierliche Kanban-Steuerung geeigneter, da Aufgaben flexibel priorisiert und bei verfügbarer Kapazität bearbeitet werden können.

Das Kanban-Board schafft Transparenz über offene, laufende, blockierte und abgeschlossene Aufgaben. GitHub Issues, Pull Requests, Commits und Code Reviews können weiterhin direkt mit den jeweiligen Arbeitspaketen verknüpft werden.

Auswirkungen

Die Änderung betrifft ausschließlich die Projektorganisation und die Steuerung der Arbeitspakete während der Theoriephase. Projektziel, Scope, Rollenverteilung, technische Architektur, Meilensteine, Aufwandsschätzung und Abnahmekriterien bleiben unverändert.


Die bisher regelmäßigen Weeklys und Retrospektiven werden nicht mehr in festen Zeitabständen durchgeführt. Abstimmungen und Reflexionen finden stattdessen bedarfsorientiert statt. Sie dienen insbesondere der Priorisierung des Backlogs, der Klärung von Blockaden, der Abstimmung laufender Aufgaben sowie der Verbesserung der Zusammenarbeit.

Umsetzung

- Beibehalten Backlog und bereits für Scrum genutztes Kanbanboard
- Abschaffen der zweiwöchigen Weeklys und vierwöchigen Retrospektiven
- Einführen von Bedarfsmeetings
- Aktualisierung der Projektdokumentation: Ersetzung der Scrum-ähnlichen Beschreibung durch die Kanban-orientierte Arbeitsweise

Entscheidung

Der Änderungsantrag wird zur Annahme vorgelegt. Mit Annahme wird die im Projektantrag vorgesehene Scrum-ähnliche Arbeitsweise während der Theoriephase durch eine Kanban-orientierte Projektsteuerung ersetzt.

Rolle	Name	Unterschrift	Datum
Product Owner	Lotta Scholze		21.07.2026
Tech Lead	Leon Reusch		26.07.2026
Projektteam	Jannis Dickel, Marlene Glaab, Leon Huttarsch	