

Änderungsantrag CR-01

Ersatz von Jira und Confluence durch GitHub für Projektsteuerung und Projektdokumentation

Projektdaten

Projekt	TerminPilot – ein plattformübergreifender Terminplaner
Änderungsnummer	CR-01
Antragsteller	Projektteam TerminPilot
Datum	20.04.2026
Betroffener Abschnitt	Projektorganisation und Dokumentation

Ausgangssituation

Im Projektantrag war vorgesehen, Jira für die Verwaltung des Product Backlogs, von Arbeitspaketen und Bearbeitungsständen einzusetzen. Confluence sollte als zentrale Plattform für die Projektdokumentation dienen.

Beantragte Änderung

Jira und Confluence werden für alle vorgesehenen Anwendungsfälle durch GitHub ersetzt. Die operative Projektorganisation erfolgt über GitHub Issues, GitHub Projects, Milestones, Pull Requests und die Commit-Historie. Die Projektdokumentation wird versioniert im Repository gepflegt, beispielsweise über Markdown-Dateien im Ordner `docs/`, eine `README.md`, einen Changelog sowie gegebenenfalls das GitHub Wiki.

Begründung

Ein wesentlicher Grund für die Änderung ist, dass die für das Projekt benötigte Nutzung von Jira und Confluence beziehungsweise die benötigten Funktionen nicht mehr kostenfrei zur Verfügung standen. Dadurch wären zusätzliche Lizenzkosten entstanden.

GitHub steht dem Team bereits als vertraute, zentrale Plattform zur Verfügung. Aufgaben, Fehler, Bearbeitungsstände, Quellcode, Pull Requests, Reviews und technische Dokumentation können dort unmittelbar miteinander verknüpft und versioniert werden. Dies vermeidet zusätzliche Kosten, reduziert Medienbrüche und verbessert die Nachvollziehbarkeit von Änderungen.

Auswirkungen

Die Änderung betrifft ausschließlich die verwendeten Werkzeuge für Projektsteuerung und Dokumentation. Projektziel, Scope, Meilensteine, Aufwandsschätzung und Abnahmekriterien bleiben unverändert.


GitHub Issues ersetzen Jira-Tickets. GitHub Projects ersetzt das Jira-Board für Backlog, Priorisierung und Bearbeitungsstatus. Die bisher in Confluence geplanten Projektdokumente werden in GitHub versioniert gepflegt. Pull Requests und die Commit-Historie dienen zusätzlich als Nachweis für Umsetzung, Reviews und Änderungen.

Umsetzung

- Einrichtung eines GitHub Projects mit den Status Backlog, In Progress, Review/Test und Done
- Erfassung und Pflege aller Arbeitspakete sowie Fehler als GitHub Issues
- Zuordnung von Verantwortlichen, Prioritäten und Meilensteinen zu den Issues
- Verknüpfung von Issues mit Branches, Commits und Pull Requests
- Pflege von Anforderungen, Architekturentscheidungen, Testdokumentation, Changelog und technischen Hinweisen im Repository beziehungsweise im GitHub Wiki
- Aktualisierung der Projektdokumentation: Alle Verweise auf Jira und Confluence werden durch GitHub ersetzt

Entscheidung

Der Änderungsantrag wird zur Annahme vorgelegt. Mit Annahme ersetzt GitHub die im Projektantrag vorgesehenen Werkzeuge Jira und Confluence vollständig für die Aufgaben-, Backlog-, Fehler-, Fortschritts- und Dokumentationsverwaltung.

Rolle	Name	Unterschrift	Datum
Product Owner	Lotta Scholze		
Tech Lead	Leon Reusch		
Projektteam	Jannis Dickel, Marlene Glaab, Leon Huttarsch		